

Wykaz planowanych zamówień na 2018r.

Lp.	Rodzaj zamówienia	Termin realizacji umowy		Wartość zamówienia wg. planu /netto/	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Konservacja budowlana/sanitarna/elektryczna	budowlana	Rejon I	18.10.2018r. - 17.10.2019r.	550 000,00
			Rejon II	18.10.2018r. - 17.10.2019r.	
		sanitarna	Rejon I	01.10.2018r. - 30.09.2019r.	500 000,00
			Rejon II	01.10.2018r. - 30.09.2019r.	
		elektryczna	Rejon I i II	30.09.2018r. - 29.09.2019r.	205 000,00
2.	Pogotowie techniczne			01.10.2018r. - 30.09.2019r.	55 000,00
3.	Usługi kominiarskie			01.08.2018r. - 31.07.2019r.	48 000,00
4.	Wymiana stolarki	okiennej	PCV	2 m-ce	35 000,00
			pod ochroną		80 000,00
			zabytkowej		225 000,00
		drzwiowej	25 000,00		
		podłóg	30 000,00		
5.	Roboty zduńskie	wg. wykazu		do 15 grudnia 2018r.	91 667,00
6.	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic	M. Zientary Malewskiej 6		60 dni	84 704,03
7.		Warszawska 16			46 975,84
8.		Warszawska 23			19 832,68
9.		Warszawska 24			42 586,86
10.	Remont i docieplenie elewacji wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic - Grunwaldzka 43			60 dni	154 989,97
11.	Remont i docieplenie elewacji wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic - Cicha 2			60 dni	86 230,88
12.	Remont i docieplenie elewacji	Głowackiego 17		60 dni	190 005,22
13.	Remonty dachów i kominów	Partyzantów 21		90 dni	122 291,01
		Szczytnowska 1-3			55 833,10
		Walecznych 2-16			45 000,00
		Jagiellońska 13			44 175,89
14.	Remont klatki schodowej z wymianą WLZ	Cicha 3		90 dni	86 236,64

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Dorota B...

30.01.2018 /